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1 Wettelijke basis
Artikel 10 van de ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de organisatie van de gasmarkt in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest (hierna "de ordonnantie gas" genoemd) luidt als volgt:

"§ 1. De netbeheerder stelt in samenwerking met Brugel een ontwikkelingsplan op om de regelmaat, de 
betrouwbaarheid en de veiligheid van de bevoorrading te waarborgen, met inachtneming van het milieu, de veiligheid 
van goederen en personen, de energie-efficiëntie en een rationeel beheer van het wegennet, volgens de procedure 
bepaald in § 3.
…

§ 2bis. De netbeheerder raadpleegt de betrokken overheidsinstanties, de feitelijke of potentiële gebruikers van het net 
en de Raad over het ontwerpontwikkelingsplan. Daartoe wordt hun een vereenvoudigde versie van het 
ontwerpontwikkelingsplan meegedeeld. De netbeheerder publiceert een raadplegingsverslag en het 
ontwerpontwikkelingsplan.

§ 3. De netbeheerder bezorgt zijn ontwerpontwikkelingsplan en een raadplegingsverslag aan Brugel vóór 15 juni van het 
jaar dat voorafgaat aan het eerste jaar waarop het plan betrekking heeft.

Brugel deelt de netbeheerder uiterlijk op 15 juli van datzelfde jaar zijn opmerkingen en verzoeken tot wijziging van het 
ontwerpontwikkelingsplan mee.

Op basis van de opmerkingen en wijzigingsverzoeken van Brugel stelt de netbeheerder zijn definitieve 
ontwerpontwikkelingsplan op en een met redenen omkleed antwoord op de opmerkingen en verzoeken van Brugel, dat hij 
uiterlijk op 15 september van het jaar voorafgaand aan het eerste jaar waarop het plan betrekking heeft, aan Brugel 
bezorgt.

Uiterlijk op 30 oktober van datzelfde jaar legt Brugel het definitieve ontwerpplan ter goedkeuring voor aan de regering, 
vergezeld van zijn advies, het gemotiveerde antwoord op de opmerkingen en verzoeken van Brugel en het door de 
netbeheerder opgestelde raadplegingsverslag. In haar advies onderzoekt Brugel met name of de in het ontwerpplan 
voorziene investeringen alle tijdens het raadplegingsproces geïnventariseerde investeringsbehoeften dekken en 
of dit plan in overeenstemming is met het tienjarenplan voor de ontwikkeling van het netwerk in de hele Europese 
Unie. Zij houdt ook rekening met de relaties tussen de elektriciteits- en gasmarkten.

Dit advies voldoet aan deze verplichting.
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2 Goedkeuringsproces voor ontwikkelingsplannen
Op 16 juni 2025 heeft SIBELGA aan BRUGEL een voorlopig ontwikkelingsplan (PDD) voor de periode 
2026-2030 en de reacties die tijdens de openbare raadpleging zijn ontvangen, meegedeeld. De 
voorlopige opmerkingen van BRUGEL werden op 15 juli 2025 aan SIBELGA meegedeeld. Op basis van deze 
opmerkingen heeft SIBELGA op 15 september 2025 de definitieve versie van het PDD ingediend, samen met de 
antwoorden op de opmerkingen van BRUGEL.

BRUGEL wenst echter twee opmerkingen te maken over de procedure en de inhoud, overeenkomstig de 
vereisten van artikel 10 van de ordonnantie gas:

• Wat de inhoud van het PDD betreft, heeft BRUGEL overlegworkshops met SIBELGA opgezet om 
een nieuw PDD-raamwerk op te stellen. BRUGEL heeft nog geen definitieve beslissing genomen over 
dit nieuwe kader (naar aanleiding van een verzoek tot nietigverklaring van SIBELGA heeft BRUGEL de 
beslissing ingetrokken die werd betwist op basis van enkele indicatoren met betrekking tot het PDD voor 
elektriciteit). SIBELGA heeft echter al het grootste deel van het niet-betwiste kader geïmplementeerd. 
Daardoor is het PDD de afgelopen twee jaar overzichtelijker geworden, met name dankzij een eerste 
deel waarin de context wordt beschreven die van invloed is op de realisatie en planning van 
investeringen. De definitieve beslissing van BRUGEL over het nieuwe kader wordt tegen eind 2025 
verwacht.

• Wat zijn advies betreft, is BRUGEL van mening dat SIBELGA rekening moet houden met de hieronder 
vermelde wijzigingsverzoeken en dat het, indien van toepassing, moet motiveren waarom het daarvan 
afwijkt, overeenkomstig arrest nr. 105/2023 van het Grondwettelijk Hof.

2.1 Openbare raadpleging

De openbare raadpleging vond plaats van 19 mei tot 15 juni 2025. Twee jaar geleden is SIBELGA na overleg 
met BRUGEL begonnen met een herziening van het PDD. De leesbaarheid van het PDD is hierdoor 
aanzienlijk verbeterd. Het ter raadpleging voorgelegde PDD voldoet dus aan de verplichting om de 
raadpleging te baseren op een zogenaamde "vereenvoudigde" versie van het ontwerpplan.

Het document werd op de website van SIBELGA geplaatst, samen met een animatiefilm waarin een overzicht 
werd gegeven van de netwerken, het beleid inzake activabeheer, de verwachte uitdagingen en de oplossingen die 
werden overwogen om deze het hoofd te bieden. SIBELGA heeft ook via sociale media en het tijdschrift 
Energuide/Energids over de openbare enquête gecommuniceerd. Ondanks deze communicatie-
inspanningen heeft SIBELGA slechts één opmerking van gebruikers ontvangen over het gasnetwerk en de 
toekomst daarvan.

SIBELGA heeft ook de betrokken overheden, de effectieve of potentiële gebruikers van het netwerk en de Raad (van gebruikers) 
geraadpleegd, overeenkomstig de bepaling in artikel 10 van het wetboek van openbare onderzoeken.
potentiële gebruikers van het netwerk en de Raad (van gebruikers) geraadpleegd, overeenkomstig de bepaling in artikel 10.
§2bis van de ordonnantie gas. Op verzoek van de Raad van Elektriciteits- en Gasgebruikers heeft SIBELGA 
deelgenomen aan de speciale vergadering van de Raad over haar voorstel voor een ontwikkelingsplan. De 
Raad en Leefmilieu Brussel hebben een advies uitgebracht over het voorstel voor een ontwikkelingsplan van 
SIBELGA.

De opmerkingen benadrukken voor beide netwerken (elektriciteit en gas) met name:

• De algemene transparantie van de informatie in de PDD's;
• Een iets te korte raadplegingsperiode;
• Het gebrek aan duidelijkheid over de kosten van de geplande investeringen;
• Een zekere onderschatting van het aantal nieuwe aansluitingen, met name voor laadpalen voor elektrische 

voertuigen.
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Net als vorig jaar verzoekt BRUGEL SIBELGA om op haar website het consultatierapport te 
publiceren met de antwoorden op de tijdens de raadpleging geformuleerde opmerkingen en, 
indien van toepassing, het door de regering goedgekeurde PDD.

• Het belang van het delen van de resultaten van de Digital Twin over congestie in het elektriciteitsnet;
• Het gedetailleerd in aanmerking nemen van de context en de uitdagingen van de energie- en digitale 

transitie, met name de resultaten van de Task Force Energie 2050, de integratie van warmtenetten, de 
uitrol van slimme meters, enzovoort.

• Het ontbreken van integratie in de huidige PDD van de uitrol van elektrische laadpalen voor 
bedrijfsvoertuigen en lucht-luchtwarmtepompen als oplossing voor bijverwarming.

Leefmilieu Brussel en de Gebruikersraad hebben ook correcties voorgesteld op de verwijzingen naar regionale 
studies en op bepaalde gebruikte technische termen.

In het consultatierapport dat op 15 september aan BRUGEL werd bezorgd, reageert SIBELGA uitvoerig op de 
opmerkingen. Daarnaast heeft SIBELGA ook het definitieve ontwerp van het PDD aangepast op basis van de 
opmerkingen die tijdens de openbare raadpleging werden gemaakt. SIBELGA heeft BRUGEL ook een versie van 
het PDD bezorgd waarin de wijzigingen naar aanleiding van de openbare raadpleging duidelijk zijn 
aangegeven, wat de analyse van BRUGEL op dit vlak vergemakkelijkt.

BRUGEL stelt vast dat SIBELGA aanzienlijke inspanningen heeft geleverd om de bepalende hypothesen voor 
de ontwikkelingsplannen volledig te beschrijven. Het informatieniveau lijkt over het algemeen te voldoen aan 
de verwachtingen van de geraadpleegde actoren.

2.2 Inhoud van de opmerkingen van BRUGEL en antwoorden van SIBELGA

BRUGEL heeft op 15 juli 2025 een lijst met vragen gestuurd, die SIBELGA uitvoerig heeft beantwoord. Deze 
vragen hadden betrekking op strategische aspecten, het begrip en de volledigheid van de PDD's. Wat het 
gasgedeelte betreft, hadden de strategische vragen met name betrekking op:

• De scenario's voor de evolutie van de gasvraag en de gevolgen voor de ontmanteling van het gasnet;
• Het aantal te vervangen meters;
• De bedragen van de gerealiseerde en geplande investeringen;
• Slimme gasmeters;
• Detectie van lekken in het netwerk.

Deze uitwisselingen hebben niet geleid tot wijzigingen in de investeringsbedragen tussen de twee versies. Dankzij 
de gedetailleerde antwoorden van SIBELGA heeft BRUGEL echter een beter inzicht gekregen in het PDD-
project en de hieronder beschreven analyses kunnen uitvoeren. BRUGEL heeft SIBELGA ook gevraagd om 
de weergave van het lekpercentage aan te passen en bepaalde projecten te verduidelijken.
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3 Analyses van BRUGEL
BRUGEL analyseert de PDD's op verschillende vlakken: de bevoorradingszekerheid van het 
distributienet, de impact op de kwaliteit en de regelmaat van de bevoorrading van de gebruikers van het net, de 
evolutie van de gerealiseerde en geplande hoeveelheden en de coherentie met het tariefvoorstel.

Daarnaast analyseert BRUGEL ook of de door de DNB voorgelegde informatie en investeringen in 
overeenstemming zijn met het geldende wettelijke kader, met name de ordonnantie en de technische 
regelgeving. Bij deze analyse wordt rekening gehouden met de Brusselse visie op de energietransitie en 
het Lucht-Klimaat-Energieplan en de impact daarvan op de noodzakelijke aanpassing van het net om te voldoen 
aan de doelstellingen van de regionale autoriteiten.

3.1 Leveringscapaciteit, veiligheid en kwaliteit
van de energievoorziening

De bevoorradingscapaciteit heeft in 2024 niet gefaald. De pieken in het verbruik die in 2024 werden geregistreerd, 
hebben niet geleid tot drukdalingen aan de uiteinden van het netwerk, wat volgens SIBELGA de gegrondheid 
bevestigt van de investeringen die de afgelopen jaren zijn gedaan om de bevoorrading van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest te verzekeren. Bovendien vermeldde SIBELGA in zijn PDD 2023-2027 dat de 
omschakeling van de netwerken van SIBELGA van L-gas naar H-gas een winst van +/- 11% aan 
transportcapaciteit op de MG-netwerken had opgeleverd.

Het gasverbruik in 2024 (8,34 TWh) ligt in dezelfde orde van grootte als in 2022 en 2023. Dit lage niveau van het 
gasvolume dat via het Brusselse netwerk wordt gedistribueerd, is te verklaren door een daling van het verbruik 
van huishoudens en kleine en middelgrote ondernemingen, die volgens SIBELGA te wijten is aan 
veranderingen in het gedrag van gebruikers als gevolg van de energiecrisis van 2022 en een warm klimaatjaar. 
Deze twee factoren zullen het verbruik de komende jaren blijven beïnvloeden. Het is dus niet ondenkbaar dat 
het gasverbruik in een koud jaar zal toenemen.

De effecten van de beslissingen die in het kader van de energietransitie worden genomen, zullen naar 
verwachting pas in een tweede fase zichtbaar worden. SIBELGA verwacht dat de jaarlijkse vraag naar gas zich zal 
stabiliseren of zelfs licht zal stijgen en dat de jaarlijkse piekverbruik zich de komende jaren (tot 2030) zal 
stabiliseren. Op middellange en lange termijn (2030-2050) verwacht SIBELGA een geleidelijke maar 
aanzienlijke daling van de jaarlijkse vraag naar gas op haar netwerken en, in mindere mate, een daling van 
de jaarlijkse piekverbruik.

Een van de indicatoren die worden gebruikt om de betrouwbaarheid van het netwerk te beoordelen, is het aantal 
lekken dat op de belangrijkste activa wordt vastgesteld. Uit de analyse van de door SIBELGA verstrekte 
informatie blijkt dat de betrouwbaarheid van de installaties van het gasdistributienetwerk over het algemeen goed 
is. In 2024 bedroeg het aantal gerepareerde lekken per 100 km BP-leidingen bijvoorbeeld 1,14. Deze 
indices tonen een algemene dalende trend over de afgelopen 10 jaar. Bovendien werden in 2024 350 lekken 
gerepareerd op BP-aansluitingen en meters (tegenover 360 in 2023), wat in overeenstemming is met de 
gestage dalende trend die sinds 2016 wordt waargenomen. SIBELGA wijst ook op de daling van het aantal 
interventies aan stijgleidingen, wat volgens haar de gunstige effecten illustreert van haar investeringsbeleid in 
"verouderde" installaties.

Het middendruknetwerk (MD) omvat momenteel negen telemetingen van de druk, als aanvulling op de 
metingen die worden uitgevoerd in de ontvangststations, en 33 drukregisters. Voor het lagedruknetwerk (LD) 
beschikt SIBELGA over 125 drukregisters. Het telemetingssysteem voor druk wordt opnieuw ingezet naar 
aanleiding van de aangekondigde verdwijning van de 2G- en 3G-technologieën. In 2024 ontving SIBELGA 32 
telefoontjes van klanten over drukproblemen (tegenover 27 in 2023 en 48 in 2022), waarvan 47 % 
gerechtvaardigd was en meestal te wijten was aan
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Gezien deze elementen acht BRUGEL het logisch dat SIBELGA geen specifiek 
investeringsprogramma ontwikkelt en zich uitsluitend richt op het in goede staat houden van het 
netwerk, met name wat betreft de kwaliteit van de distributie van het netwerk en de vereisten op 
het gebied van de bevoorradingszekerheid en de veiligheid van de gebruikers.

BRUGEL constateert dus voor 2024 zeer lage realisatiegraden (behalve voor de BP-leidingen). 
Dit bevestigt BRUGEL in zijn standpunt dat het vorig jaar in zijn advies heeft ingenomen en dat 
heeft geleid tot een vermindering van de geplande hoeveelheden. BRUGEL verwacht dat de 
toekomstige realisatiegraad (2025-2029) hoger zal liggen, aangezien deze gebaseerd zal zijn op 
naar beneden bijgestelde geplande hoeveelheden, maar zal de realisatiegraad van de komende 
jaren blijven opvolgen.

oorzaak een defecte gasmeter. Deze cijfers kunnen als goed worden beschouwd. BRUGEL is echter van mening 
dat het aantal ontvangen klachten niet voldoende is om de kwaliteit van de levering en de afwezigheid van 
gasdrukproblemen bij de gebruiker correct en volledig te beoordelen.

3.2 Gerealiseerde investeringen

Tabel 1 geeft de realisatiegraad van de investeringen weer ten opzichte van de geplande volumes voor de 
belangrijkste activa van het netwerk tussen 2021 en 2024. De analyse van de gerealiseerde investeringen moet in 
de regelgevende context worden geplaatst. BRUGEL had een lage realisatiegraad vastgesteld in 2022 en 2023, 
wat BRUGEL ertoe had gebracht een negatief advies uit te brengen over het in september 2023 ingediende 
ontwerp-PDD. BRUGEL was namelijk van mening dat er een structurele daling was in de 
investeringsbehoefte in het gasnetwerk, die onvoldoende was meegenomen in de prognoses van SIBELGA. 
Naar aanleiding van dit advies heeft SIBELGA de geplande hoeveelheden voor de periode 2025-2029 naar beneden 
bijgesteld. BRUGEL is dan ook van mening dat de daling van de realisatiegraad voor die jaren deels te wijten was 
aan een te optimistisch investeringsbeleid, met name wat betreft een toekomstige stijging van de vraag van 
derden naar aansluitings- en leidingverplaatsingswerken. De realisatiegraad voor 2024 verwijst dus nog steeds 
naar de te optimistische prognoses van SIBELGA uit het verleden.

Realisatiegraad 2021 2022 2023 2024
Aanleg van leidingen voor het MP-netwerk 20 61 46 23
Installatie van leidingen van het BP-netwerk 100% 68 73 103
Plaatsing/vervanging van aansluitingen (zonder
overdracht en stijgleidingen) 110 86 68 74
Plaatsing/vervanging van meters 72 92 66 64

Tabel 1: Realisatiegraad van de belangrijkste activa ten opzichte van de laatste ramingen in de 
opeenvolgende PDD's

3.3 Geplande investeringen

3.3.1 Investeringsfactoren

De geplande (en gerealiseerde) investeringen worden door SIBELGA onderverdeeld in drie groepen:
"Risico/kans", "verplicht" en "onvermijdelijk". Een deel van de "risico/kans"-investeringen vloeit voort 
uit de noodzaak om installaties aan wettelijke voorschriften te laten voldoen of uit technologische 
ontwikkelingen. Het andere deel van de
"Risico/kans" is gericht op het verbeteren van de exploitatiekosten, de kwaliteit van de dienstverlening, de
robuustheid van het netwerk en de veiligheid van personen en goederen. SIBELGA heeft besloten om de investeringen te 
beperken tot
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Gezien het energieovergangsbeleid van de RBC vraagt BRUGEL aan SIBELGA om 
aanvragen die leiden tot investeringen in het gasnetwerk systematisch te bevragen. 
BRUGEL zal de komende jaren bijzondere aandacht besteden aan dit soort investeringen.

Gezien de sinds 2025 geldende tariefmethodologie op basis van de inkomstenplafond, zal 
BRUGEL voor zijn analyses van de komende jaren ook verwijzen naar de ramingen die zijn 
gebruikt om de totale inkomsten van SIBELGA voor de periode 2025-2029 te bepalen.

minimaal dit soort investeringen in het gasnetwerk. BRUGEL benadrukt positief deze aanpak, die in 
overeenstemming is met de lopende energietransitie in RBC, die er uiteindelijk toe zal leiden dat een deel 
van het netwerk wordt afgestoten (of waarvan het gebruik zal worden aangepast).

De investeringen in de categorieën "Verplicht" en "Onvermijdelijk" vloeien oorspronkelijk voort uit een 
externe vraag of een geconstateerde tekortkoming. De toekomstige hoeveelheden worden dus geraamd 
op basis van de historische realisatie (laatste 5 jaar) en aangepast aan de hand van de waarschijnlijke 
economische context en het tempo van de energietransitie in RBC. SIBELGA heeft dus minder invloed op 
de raming en de realisatie van deze investeringen, die toch iets minder dan de helft van de investeringen 
in de periode 2026-2030 vertegenwoordigen. We hebben hierboven gezien dat SIBELGA de 
investeringen al op eigen initiatief beperkte.

3.3.2 Actualisering van de geplande investeringsniveaus

Over het algemeen zijn de geplande hoeveelheden in dit ontwerp-PDD voor de periode 2026-2030 in 
overeenstemming met die van het vorige PDD (aangepast na advies van BRUGEL), met uitzondering van de 
meters (zie volgende paragraaf) en in mindere mate de aansluitingen. De jaarlijkse actualisering van de 
investeringsambities in de verschillende opeenvolgende PDD's is belangrijke informatie die het met 
name mogelijk maakt om te beoordelen in hoeverre de DNB rekening houdt met de veranderende 
economische context en de concrete impact van het energieovergangsbeleid.

3.3.3 Meters

Om de relevantie van de gepresenteerde hoeveelheden te analyseren, is het noodzakelijk om de evolutie van 
de geplande en daadwerkelijk geplaatste meters voor de twee tariefperiodes, 2020-2024 enerzijds en 2025-2029 
anderzijds, weer te geven (zie figuur 1 hieronder). Wat het verleden betreft, kunnen we vaststellen dat de 
geplande hoeveelheden (in grijs) in 2021, 2023 en 2024 sterk overschat waren in vergelijking met de 
daadwerkelijk geplaatste meters (in blauw). Dit heeft BRUGEL ertoe gebracht een negatief advies uit te 
brengen over het PDD 2025-29 en SIBELGA te verzoeken de geplande hoeveelheden voor de volgende 
tariefperiode naar beneden bij te stellen. SIBELGA heeft dit gedaan in een addendum met de hoeveelheden die 
in figuur 1 in het geel zijn weergegeven.

Dit jaar heeft SIBELGA in haar PDD 2026-2030 geplande hoeveelheden (in bruin) vastgesteld die hoger 
liggen (+15%) dan die welke in het addendum zijn voorzien. BRUGEL heeft SIBELGA hierover ondervraagd en 
SIBELGA heeft het nieuwe cijfer bevestigd, evenals het voorziene budget, dat in dezelfde orde van grootte ligt 
als dat van het tariefvoorstel.

Volgens BRUGEL heeft SIBELGA geen elementen voorgelegd die de opwaartse herziening van 15% 
rechtvaardigen en zal het in eerste instantie verwijzen naar het aantal meters dat in het addendum 2025-29 is 
voorzien om de noodzaak van vervanging van de meters te beoordelen. Dit standpunt wordt versterkt door het 
geringe aantal meters dat in 2024 zal worden vervangen. Dit standpunt zal volgend jaar opnieuw worden 
geëvalueerd, met name op basis van
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BRUGEL acht het verschil in de prognoses in het PDD van dit jaar opmerkelijk en verzoekt 
SIBELGA om elke substantiële afwijking van de in het addendum PDD 2025-29 voorziene 
hoeveelheden systematisch en grondig te motiveren. BRUGEL is dan ook van mening dat het 
overschot van 15 % voor de plaatsing/vervanging van meters te hoog is en verzoekt de 
regering het door SIBELGA voorgestelde overschot (ten opzichte van de vorige prognoses) van 
15 % niet goed te keuren.

BRUGEL verzoekt tevens om de organisatie van een informatiebijeenkomst door SIBELGA over 
de verplichtingen die leiden tot de vervanging van de meters, voorafgaand aan de indiening 
van het ontwerp van PDD2027-2031.

Plaatsing van meters (gas)
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4.000
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0
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Verwezenlijkt Gepland PDD 2025-2029 gecorrigeerd PDD 2026-2030

de meters die daadwerkelijk in 2025 worden vervangen, cijfers die beschikbaar zullen zijn in het PDD 2027-
2031.

Figuur 1: Evolutie van het aantal gerealiseerde en geplande meterinstallaties
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BRUGEL kan niet anders dan nogmaals het belang benadrukken van het beschikken over 
scenario's voor de evolutie van het gasverbruik op lange termijn tegen 2028, gebaseerd op een 
duidelijke en gedetailleerde politieke visie op de uitstap uit gas in het Brussels Gewest. Dit zal 
het mogelijk maken om een optimaal regulerend kader te definiëren voor een efficiënte 
strategie voor activabeheer, waarbij rekening wordt gehouden met het risico van stranding (zie 
hieronder).

In haar antwoorden op de vragen van BRUGEL geeft SIBELGA aan dat zij het eens is met 
BRUGEL over de noodzaak om zo snel mogelijk scenario's op te stellen voor de evolutie van 
de gasvraag en de gedeeltelijke afschaffing van het gasnet, en dat zij samen met de andere 
betrokken partijen zal onderzoeken of de termijn van 2028 haalbaar is.

3.4 Het gasnetwerk en de energietransitie

3.4.1 Evolutie van het verbruik
Op 11 juni 2021 heeft het Brussels Parlement de 'klimaat-ordonnantie'1 aangenomen, die de doelstellingen van de 
regering om de directe uitstoot van broeikasgassen in het Gewest met minstens3 40 % te verminderen, bekrachtigt.
% in 2030; 67 % in 2040; 90 % in 2050. In haar Plan Lucht Klimaat Energie (PACE), dat in april 2023 werd 
goedgekeurd, bevestigde de Brusselse regering haar ambitie om de RBC te laten evolueren naar een 
koolstofarme stad-regio door verschillende doelstellingen vast te leggen.

SIBELGA heeft dit PDD opgesteld volgens een voorzichtige benadering (gebaseerd op veiligheidseisen) en in 
afwachting van meer specifieke richtlijnen van de autoriteiten over het traject voor de uitstap uit aardgas. 
SIBELGA is van plan om scenario's uit te werken voor de evolutie van het aardgasdistributienet tegen 2050, 
en dit tegen 2030. In zijn advies over het PDD 2025-2029 vroeg BRUGEL SIBELGA echter al om deze 
scenario's uiterlijk in 2028 (in het PDD 2029-2033) in toekomstige PDD's op te nemen. BRUGEL gaf zijn standpunt 
al aan in advies 361, dat in 20234 verscheen:  "... om een optimaal regulerend kader te kunnen definiëren dat een 
efficiënte strategie voor activabeheer mogelijk maakt, benadrukt BRUGEL het belang van een zo snel mogelijke 
duidelijke en gedetailleerde langetermijnvisie op het gebied van de uitstap uit gas in het Brussels Gewest".

In haar antwoorden op de strategische vragen van BRUGEL geeft SIBELGA aan dat zij, gezien de bestaande 
onzekerheden, niet in staat is om het exacte tempo van de daling van de jaarlijkse en piekvraag te bepalen. 
Enerzijds is de elektrificatie van de verwarming van een woning of een individueel gebouw afhankelijk van 
factoren zoals de renovatie van het gebouw, persoonlijke initiatieven van de URD's, de prijs van aardgas, de 
kosten van nieuwe technologieën, enz. Anderzijds zal zelfs in het geval van een duidelijk omschreven en 
gelokaliseerd project voor collectieve verwarming (bijvoorbeeld een warmtenet) bij de beslissing om een 
gebouw aan te sluiten op een collectieve oplossing in de buurt rekening worden gehouden met een kosten-
batenanalyse voor de gebruiker, die afhankelijk is van de specifieke technische configuratie van de gebouwen, 
met een mogelijke volledige herinrichting van de binneninstallaties. Zonder een duidelijk kader wordt de 
energietransitie dus bepaald door individuele keuzes die SIBELGA moeilijk kan voorzien. Daarom vraagt 
SIBELGA dat de regering richtlijnen en een tijdschema voor de uitstap uit gas opstelt. Deze beleidslijnen zouden 
volgens SIBELGA verschillende tussentijdse mijlpalen moeten bevatten en per wijk moeten worden 
gepreciseerd (zie volgende paragraaf).

1 Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheer 
en de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende bepalingen van toepassing op de begroting, de boekhouding en de 
controle (ook wel klimaatverordening genoemd).
2 Onder "directe uitstoot van broeikasgassen van het Gewest" wordt verstaan: de uitstoot van broeikasgassen in de atmosfeer vanuit 
bronnen die zich op het grondgebied van het Gewest bevinden.
3 Ten opzichte van 2005
4 https://brugel.brussels/publication/document/avis/2023/fr/AVIS-361-PROJET-PACE.pdf

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=21-06-25&numac=2021042326
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=21-06-25&numac=2021042326
https://brugel.brussels/publication/document/avis/2023/fr/AVIS-361-PROJET-PACE.pdf


11 / 20

BRUGEL is van mening dat de PDD's voor gas op middellange termijn de verplichtingen in 
verband met de ontmantelingsplannen moeten integreren, aangezien de investeringen in de 
gas- en elektriciteitsnetten sterk afhankelijk zullen zijn van de stopzetting en/of het behoud van 
bepaalde delen van het net.

3.4.2 Ontmantelingsplannen

De Europese Richtlijn 2024/1788 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juni 2024 bepaalt dat 
wanneer een daling van de vraag naar aardgas wordt verwacht en deze daling een ontmanteling van het 
aardgasdistributienet of een deel daarvan noodzakelijk maakt, de DNB verplicht is een plan voor de 
ontmanteling van het net op te stellen. BRUGEL heeft SIBELGA daarom gevraagd welke belangrijke stappen 
moeten worden genomen om dergelijke plannen op te stellen.

SIBELGA identificeert verschillende mijlpalen (niet-uitputtend):

• De omzetting van Richtlijn (EU) 2024/1788 in de Brusselse wetgeving.
• Het uitvoeren van een studie naar het beschikbare potentieel voor groene gassen in Brussel tegen

2050.
• Het vaststellen, in het kader van de werkzaamheden van de Task Force 2050, van een realistische doelstelling voor 

de
de decarbonisatie van verwarming in 2050

• De vaststelling van de technologieën die in de stad zullen worden gebruikt voor residentiële en tertiaire 
gebouwen, de verhoudingen en de zones.

• De omzetting van de doelstelling voor 2050 in mogelijke trajecten van 2027 tot 2050, rekening 
houdend met de technische beperkingen.

• De evaluatie van het resterende aandeel aardgas volgens het (de) traject(en).
• De actualisering van het Lucht-Klimaat-Energieplan (in 2027), waarvan de laatste versie dateert uit 2023.
• De uitwerking van lokale plannen op het gebied van verwarming en koeling (Richtlijn (EU) 

2023/1791, artikel 25, lid 6).
• Het uitvoeren van technische en methodologische studies voor de ontmanteling van gasnetwerken.

Met het oog op de omzetting van de Europese richtlijn in Brusselse wetgeving (mijlpaal 1) heeft BRUGEL ook een 
advies uitgebracht, waarin zij met name het volgende voorstelt:

• De politieke visie en de agenda voor het afstappen van aardgas moeten in de ordonnantie worden opgenomen;
• Een overgangsregeling vereist dat in de PDD's rekening wordt gehouden met het voornemen om af te stappen van 

aardgas;
• Er worden richtsnoeren opgesteld om het optreden van SIBELGA bij de uitvoering van het ontmantelingsplan te sturen.

van het ontmantelingsplan;
• BRUGEL wordt aangewezen voor de goedkeuring van het plan voor de ontmanteling van het gasnetwerk;
• BRUGEL de uitvoering ervan controleert en bewaakt.

3.4.3 Stranded assets

SIBELGA zal op termijn bepaalde installaties of delen van het netwerk moeten buiten gebruik stellen, wat mogelijk 
tot gestrande kosten ("stranded costs") zal leiden. De onzekerheden over de effectieve uitstap uit aardgas, die in 
de twee voorgaande paragrafen aan bod kwamen, verhogen dus het risico op gestrande kosten, ook voor 
investeringen met een lange afschrijvingstermijn, die in dit PDD zijn gepland.
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BRUGEL zal de verdeling van de individuele activa volgens de 4 categorieën in het PDD2029-
2033, aangevuld volgens het nieuwe schema, valideren.

Om het risico van stranding te anticiperen en te beperken, worden in de tariefmethodologie vier categorieën voor de 
tarifering van activa onderscheiden:

• Categorie 1: Investeringen die tegen 2050 kunnen worden afgeschreven (tegen de huidige 
afschrijvingspercentages);

• Categorie 2: Strategische investeringen in verband met de energietransitie die kunnen voorkomen dat 
een in 2050 niet-afgeschreven actief mislukt, bijvoorbeeld door het gebruik ervan aan te passen. Deze 
categorie omvat ook eventuele ontmantelingen om elders te herinvesteren;

• Categorie 3: Investeringen die een risico op stranding inhouden en die geen verband houden met de 
energietransitie, maar waarvoor het legitiem is dat SIBELGA de kosten terugverdient, met name in het 
geval van investeringen die nodig zijn om de kwaliteit van de voedselvoorziening en de veiligheid van 
personen en goederen te waarborgen, of in het geval van investeringen die wettelijk aan 
SIBELGA worden opgelegd;

• Categorie 4: Investeringen die een risico op stranding inhouden, die niet optimaal zijn in het licht 
van de politieke context en de energietransitie en waarvoor het niet gerechtvaardigd is dat SIBELGA 
de kosten terugvordert.

Tabel 4 van het PDD (gedeelte gas) bevat het voorstel om een bepaald type activa aan een specifieke categorie 
te koppelen. Dit type classificatie werd gebruikt voor de huidige methodologie. Het volstaat echter niet om de 
tarieven voor de volgende reguleringsperiode vast te stellen, met name omdat het niet beantwoordt aan de 
aanpak van geleidelijke ontmanteling van het gasnet per zone/wijk of per asset. Het is dan ook van belang dat 
BRUGEL in overleg met SIBELGA het volgende kan vaststellen:

- Een nieuw PDD-raamwerk dat een categorisering per activum in de 4 categorieën mogelijk maakt, 
tegen eind 2025;

- Robuuste criteria die SIBELGA systematisch moet gebruiken voor de categorisering per activum, 
tegen eind 2026;

- Een eerste voorstel voor een categorisering per activum, gepresenteerd in het PDD 2028-2032;
- Een advies over het PDD 2029-2033 dat de door SIBELGA voorgestelde verdeling voor de volgende 

tariefperiode bevestigt.

Bovendien zou het wenselijk zijn dat SIBELGA de definities van de tariefmethodologie (zoals voorgesteld in dit 
advies) hanteert, aangezien de beschrijving van de categorieën in het huidige PDD tot verwarring kan leiden over 
de betrokken activa.

3.4.4 Wetgeving inzake methaan

In zijn advies over het PDD2025-29 had BRUGEL verzocht om een paragraaf toe te voegen met een 
gedetailleerde schatting van het volume aan ontsnapt gas. SIBELGA antwoordde toen dat de beoordeling van 
de hoeveelheden methaan die met name door de distributienetwerken worden uitgestoten, ingrijpend aan 
het veranderen was als gevolg van de nieuwe Verordening (EU) 2024/1787 van 13 juni 2024, tot wijziging van 
Verordening (EU) 2019/942, die voorziet in een wijziging van de frequentie van de controle op methaanemissies. 
SIBELGA verklaarde dat het de nieuwe wetgeving en de uitvoeringsbepalingen nog moest bestuderen.

5 https://brugel.brussels/themes/tarifs-de-distribution-12/methodologie-tarifaire-2025-2029-609

https://brugel.brussels/themes/tarifs-de-distribution-12/methodologie-tarifaire-2025-2029-609
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BRUGEL verzoekt SIBELGA om haar op de hoogte te stellen van de resultaten van het 
onderzoek alvorens
zij de volgende PDD's ontvangt (15 juni 2026).

BRUGEL dringt er bij SIBELGA op aan om klanten die dat wensen een complete meetoplossing 
aan te bieden (zonder dat de gebruikers een beroep moeten doen op de markt).

BRUGEL verzoekt om de voorgestelde oplossingen duidelijk te vermelden op de website van 
SIBELGA.

In dit PDD geeft SIBELGA aan dat het de methodologie voor het kwantificeren van methaanemissies en het 
identificeren van de vereisten van de nieuwe verordening heeft afgerond. Deze elementen worden gedetailleerd 
beschreven in een nota "Methaanemissies", die aan BRUGEL is toegezonden. SIBELGA geeft echter aan dat het 
werk moet worden voortgezet en dat in de komende maanden de impact op de activa waarop de nieuwe 
wetgeving van toepassing is, moet worden bestudeerd en dat de komende ontwikkelingsplannen op basis van 
deze studie indien nodig zullen worden aangepast.

3.4.5 De slimme meters

Richtlijn 2023/1791 van het Europees Parlement en de Raad van 13 september 2023 betreffende 
energie-efficiëntie en tot wijziging van Verordening (EU) 2023/955 is op 11 oktober 2025 in werking getreden. 
De nieuwe richtlijn introduceert het beginsel van "voorrang voor energie-efficiëntie", dat van toepassing 
moet zijn op de investeringsbeslissingen van SIBELGA en de ontwikkeling van gas- en elektriciteitsnetwerken. 
Dezelfde richtlijn voorziet in artikel 17 in het recht van de eindgebruiker om een meetoplossing te 
verkrijgen waarmee hij zijn gasverbruik rechtstreeks kan aflezen.

De grootschalige invoering van slimme gasmeters is geen aan te bevelen oplossing, aangezien de toekomst van 
het gasnetwerk onzeker is. In de antwoorden op de vragen van BRUGEL legt SIBELGA echter uit dat sommige 
gasmeters zijn uitgerust met een apparaat dat impulsen kan uitzenden die overeenkomen met het door de 
meter geregistreerde gasvolume. Om deze impulsen te kunnen registreren, moet de meter zijn 
uitgerust met een impulssensor die is aangesloten op een apparaat (datalogger) en een 
communicatiemodule (modem/wifi...) waarmee de registraties en dus het verbruiksprofiel op afstand kunnen 
worden uitgelezen. In theorie is het dus mogelijk om de impulsgegevens in realtime uit te lezen, maar de 
systemen zijn erg duur en zijn voorbehouden aan zeer grote verbruikers (er zijn slechts 80 "Gas On Line"-
installaties in gebruik in RBC). Naast deze eerste oplossing, die geschikt is voor industriële klanten, hebben 
gebruikers nog twee andere mogelijkheden.

1. Afhankelijk van de technische haalbaarheid kan de klant SIBELGA verzoeken om op eigen kosten 
meetapparatuur te installeren om gevalideerde maandelijkse gegevens te verkrijgen die met name voor 
facturering kunnen worden gebruikt.

2. Gebruikers die hun verbruik vaker willen opvragen, op basis van niet-gevalideerde gegevens, worden 
momenteel doorverwezen naar de oplossingen die op de markt worden aangeboden. Indien de klant 
beschikt over een door SIBELGA geïnstalleerde datalogger, wordt door SIBELGA niettemin een 
impulsverdeler geïnstalleerd, op kosten van de klant.

Overeenkomstig het verzoek van BRUGEL van vorig jaar worden de aantallen apparaten waarmee de impulsen 
van de gasmeters kunnen worden uitgelezen, weergegeven in tabel 11. Deze informatie zou echter 
gedetailleerder moeten zijn.

SIBELGA biedt dus oplossingen die aan de richtlijn voldoen, maar die beperkt zijn en die het voor de gebruikers 
niet gemakkelijker maken. SIBELGA had al aangekondigd dat het op zoek was naar een oplossing die 
geschikt is voor huishoudelijke gebruikers in het PDD 2024-2028.



14 / 20

BRUGEL verzoekt SIBELGA dan ook om de granulariteit van de informatie (regels) in tabel 1 in 
overeenstemming te brengen met die in de tabellen 2, 13 en 14. Dit moet ook zorgen voor 
consistentie met de rubrieken in de ex-postkostenrapportage.

BRUGEL verzoekt dan ook om tabel 14 aan te passen zodat ook de totale kosten worden 
weergegeven. Er moet een coherente aanpak komen tussen de verschillende delen van de 
PDD's.

3.5 De budgettaire analyse

BRUGEL voert in dit advies ter informatie een eerste analyse uit van de begrotingselementen die in de PDD's 
zijn opgenomen, overeenkomstig de volledigheidseisen van artikel 10 van de ordonnantie.

3.5.1 Presentatie van de investeringsbedragen

De directe kosten en de totale kosten van de investeringen die in 2024 worden gerealiseerd, zijn opgenomen 
in tabel 2 (pagina 4) van het gorgedeelte van het PDD. BRUGEL bedankt SIBELGA voor de aanpassing van tabel 
2 tussen de versie voor openbare raadpleging en de versie die aan BRUGEL is voorgelegd. BRUGEL merkt 
echter op dat er nu verschillen zijn tussen de categorieën (regels) van tabel 1 en tabel 2, wat het moeilijk maakt 
om een goed inzicht te krijgen in de investeringsbedragen per type activa (ondanks de uitleg die SIBELGA heeft 
gegeven in antwoord op de vragen van BRUGEL). Het is belangrijk dat technische hoeveelheden kunnen 
worden gekoppeld aan de overeenkomstige budgetten binnen consistente categorieën in het hele PDD en 
in overeenstemming zijn met het kostenrapportagemodel dat in de tariefmethodologie is voorzien.

Tabel 2 werd ook door SIBELGA herwerkt om BRUGEL inzicht te geven in de gerealiseerde directe kosten. Dit 
beantwoordt echter slechts gedeeltelijk aan de bezorgdheden die BRUGEL in de strategische vragen heeft 
geuit. BRUGEL acht het namelijk belangrijk dat de totale geraamde investeringskosten voor de periode 2026-
2030 worden weergegeven, zodat de regering en de gebruikers correct worden geïnformeerd. Bovendien is het 
niet coherent dat de directe kosten worden weergegeven in het deel over gas, terwijl in het deel over 
elektriciteit de totale kosten worden weergegeven.

3.5.2 Overzicht van de investeringsbedragen in 2024

Figuur 2 hieronder geeft een overzicht van het aandeel (in procenten) van het bedrag voor 2024 per 
activagroep. We kunnen hieruit opmaken dat de investeringen in het lagedrukgedeelte van het netwerk 
(netwerk, installaties en meters) 2/3 van de totale investeringen vertegenwoordigen.

BRUGEL verzoekt om werkvergaderingen te organiseren om van SIBELGA gedetailleerde uitleg te 
krijgen over de beschikbare technische oplossingen, de oplossingen die momenteel worden 
bestudeerd en de mate waarin deze voldoen aan de Europese eisen.
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BRUGEL stelt dan ook vast dat het bedrag van de investeringen voor 2024 in het PDD2024-28 te 
hoog was geraamd.
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Fig. 2: Aandeel van het totale bedrag per type activa

Figuur 3 geeft het verschil weer tussen het bedrag van de gerealiseerde investeringen en de geplande 
bedragen voor 2024 in het PDD 2024-2028. De bedragen zijn uitgedrukt in miljoenen euro's. Wanneer de waarde 
negatief is (groene kolommen), betekent dit dat SIBELGA minder heeft uitgegeven dan verwacht. Dit is het geval 
voor alle activagroepen, behalve voor de middendrukinstallaties (MD). De dalende trend van de bedragen 
voor het MD-netwerk, de MD-aansluitingen en de meters komt overeen met de lage realisatiegraad die in 
paragraaf 3.2 hierboven wordt weergegeven. Ook het bedrag voor het lagedruknetwerk (LP) is lager dan geraamd, 
ondanks een realisatiegraad (berekend op basis van de lengte van het LP-netwerk) die iets hoger ligt dan geraamd 
(103 %, zie hierboven).

Fig. 3: Vergelijking van de gerealiseerde investeringen in 2024 (in miljoen euro) met de ramingen van het PDD 2024-28.
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BRUGEL constateert dat een steeds groter deel van de investeringsbedragen betrekking heeft 
op "meters" en "BP-aansluitingen" in het totale bedrag van de toekomstige PDD's. Aangezien 
deze investeringen bijzonder gevoelig zijn voor de vraag van klanten en voor wettelijke of 
technische vereisten, verzoekt BRUGEL SIBELGA bijzondere aandacht te besteden aan deze 
beperkingen om de bedragen (en hoeveelheden) in de toekomstige PDD's zo nauwkeurig 
mogelijk te kunnen vaststellen.
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3.5.3 Geplande investeringen 2026-2030

Figuur 4 hieronder toont het aandeel (in procenten) van de directe kosten in 2026 per type asset. Als we figuur 1 
en figuur 3 vergelijken, zien we een relatieve stijging van het aandeel van de meters en een daling van het 
aandeel van het BP-netwerk en de MP-installaties, in overeenstemming met de evolutie van de technische 
hoeveelheden die volgens dit PDD moeten worden vervangen (zie hierboven). Voor de andere jaren is deze 
verdeling vergelijkbaar met die voor 2026, maar met een verwachte daling van de geplande bedragen voor de 
MV-installaties.

Figuur 4: Aandeel van de geplande investeringen in 2026 per type activa

Om het PDD2026-2030 te kunnen vergelijken met de historische PDD's, moest BRUGEL de totale bedragen 
herberekenen op basis van de indirecte kosten die in het tariefvoorstel (2025-29) werden meegedeeld. Zoals 
hierboven uitgelegd, blijft SIBELGA namelijk ondanks de opmerkingen van BRUGEL in het gasgedeelte van de 
PDD's alleen de geplande directe kosten vermelden. De onderstaande cijfers geven dan ook onzekerheid 
over het absolute bedrag, ook al wordt de orde van grootte gerespecteerd.

Het PDD presenteert dus een begroting voor 2026-2030 voor gas met totale kosten van ongeveer 76 miljoen 
euro. De jaarlijkse bedragen liggen in dezelfde orde van grootte als die van het tariefvoorstel. Figuur 5 toont 
duidelijk de aanpassing die vorig jaar is doorgevoerd in de bedragen (en hoeveelheden) die in de PDD's zijn 
gepland. Er is namelijk een overeenkomst tussen de geplande en gerealiseerde bedragen voor de jaren 2020 tot 
2022, maar een overschatting van de geplande investeringen voor de jaren 2023 en 2024, die werd 
gecorrigeerd naar aanleiding van het negatieve advies van BRUGEL over de PDD's 2025-29. Wat 2025 betreft, 
zal dit volgend jaar worden gecontroleerd.
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BRUGEL merkt ook op dat het totale bedrag van de geplande investeringen in 2030 in lijn ligt 
met de bedragen van de voorgaande jaren, maar dat het zeker zal moeten worden aangepast aan 
de evolutie van de komende jaren op het vlak van de vraag van de gebruikers, de 
energietransitie en de technische en wettelijke vereisten met betrekking tot de meters.
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Figuur 5: Evolutie van de gerealiseerde bedragen (in blauw) en geplande bedragen in de opeenvolgende 
historische PDD's (in grijs) en de geplande bedragen in deze PDD 2026-2030 (in 
groen)

BRUGEL is dan ook gerustgesteld over de hoogte van de door SIBELGA geplande bedragen voor 
de jaren 2026 tot 2029. BRUGEL zal de evolutie van deze bedragen echter opvolgen in het kader 
van haar adviezen over de PDD's in de komende jaren en volgens het zogenaamde 
"meevallereffectcontrolemechanisme" dat in de tariefmethodologie is voorzien.
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4 Conclusies
Overeenkomstig de bepalingen van de ordonnantie heeft BRUGEL eerst de versie van het PDD voor 
openbare raadpleging onderzocht en vervolgens een lijst met vragen opgesteld, die SIBELGA uitvoerig heeft 
beantwoord. Deze vragen hadden betrekking op strategische aspecten, het begrip en de volledigheid van de 
PDD's. Deze uitwisselingen hebben niet geleid tot wijzigingen in de investeringsbedragen tussen de twee versies. 
Dankzij de gedetailleerde antwoorden van SIBELGA kon BRUGEL echter zijn inzicht in het ontwerp-PDD 
verfijnen en de in dit advies beschreven analyses uitvoeren. BRUGEL dankt SIBELGA voor de volledigheid en 
duidelijkheid van de gegeven antwoorden.

Na analyse van het definitieve PDD voor gas van SIBELGA voor de periode 2026-2030 zijn de belangrijkste 
opmerkingen en verzoeken van BRUGEL de volgende:

Openbare raadpleging:

Ondanks haar communicatie-inspanningen heeft SIBELGA via het onlineformulier slechts weinig 
opmerkingen en vragen ontvangen over het gasnetwerk en de toekomst ervan. Net als vorig jaar verzoekt 
BRUGEL SIBELGA om op haar website het raadplegingsverslag te publiceren met de 
antwoorden op de tijdens de raadpleging geformuleerde opmerkingen en, indien van 
toepassing, het door de regering goedgekeurde PDD.

Leveringscapaciteit, veiligheid en kwaliteit van de levering:

De bevoorradingscapaciteit is in 2024 niet tekortgeschoten. Het gasverbruik in 2024 ligt in dezelfde orde van 
grootte als in 2022 en 2023. SIBELGA verwacht dat de jaarlijkse vraag naar gas zich zal stabiliseren of zelfs 
licht zal stijgen en dat de jaarlijkse piekverbruik zich de komende jaren zal stabiliseren. Over het algemeen is 
de betrouwbaarheid van de installaties van het gasdistributienetwerk goed: het aantal incidenten en 
interventies is al enkele jaren aan het dalen. Gezien deze elementen acht BRUGEL het dan ook logisch 
dat SIBELGA geen specifiek investeringsprogramma ontwikkelt en zich uitsluitend richt op het in goede 
staat houden van het netwerk, met name wat betreft de kwaliteit van de distributie en de vereisten op het 
vlak van leveringszekerheid en veiligheid van de gebruikers.

Gerealiseerde en geplande investeringen:

BRUGEL merkt op dat dit PDD voor 2024 lage realisatiegraden laat zien (behalve voor de BP-leidingen), 
maar is van mening dat deze deels te wijten zijn aan te optimistische prognoses van SIBELGA in het 
verleden.

De in dit ontwerp-PDD geplande hoeveelheden voor de periode 2026-2030 zijn in lijn met die van het vorige 
PDD (gecorrigeerd na advies van BRUGEL), met uitzondering van de meters (+15%). Dit verschil in 
de prognose voor de meters baart BRUGEL zorgen en zij verzoekt SIBELGA deze stijging 
gedetailleerd te motiveren. Bijgevolg verzoekt BRUGEL de regering om het door SIBELGA 
voorgestelde overschot (ten opzichte van de vorige prognoses) van 15% niet goed te 
keuren.

Bovendien verwacht BRUGEL dat de realisatiegraad (2025-2029) beter in overeenstemming zal zijn met de 
prognoses. BRUGEL verzoekt SIBELGA:

• De investeringen te blijven beperken tot wat strikt noodzakelijk is voor de goede 
werking van het netwerk en om te voldoen aan de kwaliteits- en veiligheidseisen;
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• Het systematisch in twijfel trekken van verzoeken van andere partijen (gebruikers,
aanvragers, MIVB, enz.) die leiden tot investeringen in het gasnetwerk kritisch te benaderen;

• In het volgende PDD de geplande hoeveelheden herzien, rekening houdend met
de toenemende impact van het energieovergangsbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

• Elke substantiële afwijking van de hoeveelheden
die in het addendum PDD 2025-29 zijn voorzien.

BRUGEL zal de komende jaren bijzondere aandacht besteden aan deze elementen, met name door 
de relevantie van de geplande hoeveelheden te analyseren in vergelijking met de ramingen die zijn gebruikt 
om de totale inkomsten van SIBELGA te bepalen.

Bovendien verzoekt BRUGEL SIBELGA om een toelichting te geven over de verplichtingen 
die leiden tot de vervanging van de meters, zonder te wachten op de fase van de 
strategische vraagstukken.

Aangezien de validatie van de PDD's onder de bevoegdheid van de regering valt, betreurt BRUGEL dat zij 
slechts in beperkte mate toezicht kan houden op de gerealiseerde en geplande investeringen, behalve 
wat de tariefmethodologie betreft.

De toekomst van het gasnet:

Sinds 2023 herhaalt BRUGEL in zijn adviezen voortdurend dat er scenario's voor de evolutie van 
het gasverbruik op lange termijn nodig zijn, gebaseerd op een duidelijke en gedetailleerde 
politieke visie op de uitstap uit gas in het Brussels Gewest tegen uiterlijk 2028. SIBELGA 
geeft aan dat zij momenteel echter niet in staat is om het exacte tempo van de daling van de jaarlijkse en 
piekvraag te bepalen, gezien de bestaande onzekerheden, en dat zij van plan is om pas in 2030 
verbruiksscenario's op te stellen. SIBELGA deelt BRUGEL echter ook mee dat zij het eens is met de 
noodzaak om zo snel mogelijk scenario's op te stellen voor de evolutie van de gasvraag en de gedeeltelijke 
afschaffing van het gasnet. SIBELGA zal samen met de andere betrokken partijen de haalbaarheid van de 
termijn van 2028 onderzoeken.

Er moeten dus zo snel mogelijk een aantal tussenstappen worden gezet om ervoor te zorgen dat het einde 
van fossiel gas als verwarmingsmiddel zo efficiënt mogelijk kan worden gerealiseerd. BRUGEL is van mening dat 
de analyse van de opportuniteit van (met name gedeeltelijke) ontmanteling van het gasnet noodzakelijkerwijs 
deel moet uitmaken van of nauw verband moet houden met de opdracht tot goedkeuring van de PDD's. 
BRUGEL is dan ook van mening dat de PDD's voor gas op middellange termijn de nieuwe verplichtingen in 
verband met de ontmantelingsplannen moeten integreren en stelt voor om de ontmantelingsplannen 
te kunnen valideren en controleren.

Nieuwe wetgeving:

Verordening (EU) 2024/1787 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juni 2024 betreffende de 
vermindering van methaanemissies in de energiesector en tot wijziging van Verordening (EU) 2019/942 
voorziet in een wijziging van de frequentie van de controle op methaanemissies. In dit PDD geeft SIBELGA 
aan dat het de methodologie voor de kwantificering van methaanemissies en de identificatie van de 
vereisten van de nieuwe verordening heeft afgerond, maar dat het de komende maanden nog de impact op 
de activa waarop de nieuwe wetgeving van toepassing is, moet bestuderen. BRUGEL verzoekt 
SIBELGA dan ook om het op de hoogte te houden van de resultaten van de studie alvorens 
de volgende PDD's te ontvangen (15 juni 2026).

Richtlijn 2023/1791 van het Europees Parlement en de Raad van 13 september 2023 betreffende 
energie-efficiëntie en tot wijziging van Verordening (EU) 2023/955 is op 11 oktober 2025 in werking 
getreden. De nieuwe richtlijn voorziet in artikel 17 in het recht van de eindgebruiker om een 
meetoplossing te laten installeren waarmee hij zijn gasverbruik kan meten.
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SIBELGA geeft een overzicht van de verschillende meetoplossingen die aan de nieuwe richtlijn kunnen 
voldoen, maar die toch beperkt zijn en waardoor ze niet gemakkelijk door de gebruikers kunnen worden 
toegepast. BRUGEL verzoekt SIBELGA dan ook om:

• Klanten die dat wensen, op eigen kosten een oplossing voor realtime metingen 
aanbiedt (zonder dat zij zelf op de markt moeten zoeken);

• op haar website duidelijk informatie verstrekt over de beschikbare meetoplossingen 
voor gas;

• Verstrek BRUGEL gedetailleerde uitleg over de beschikbare technische 
oplossingen, de oplossingen die momenteel worden bestudeerd en hun 
overeenstemming met de Europese vereisten.

Begrotingsanalyse:

De presentatie van de investeringsbedragen in het gasgedeelte van dit PDD is niet optimaal en heeft geleid 
tot verwarring bij BE en beperkingen in de analyse van BRUGEL. Bovendien is het noodzakelijk om een 
presentatie van de investeringsbedragen te ontwikkelen die consistent is tussen de verschillende delen 
van het PDD (elektriciteit en gas). BRUGEL verzoekt SIBELGA dan ook om de granulariteit 
van de informatie (regels) in tabel 1 te harmoniseren met die in de tabellen 2, 13 en 14. 
BRUGEL verzoekt ook om tabel 14 aan te passen zodat zowel de directe kosten als de 
totale kosten worden weergegeven.

Tot slot stelt BRUGEL de regering voor om het ontwerpontwikkelingsplan 2026-2030 voor het 
gasnet goed te keuren, met uitzondering van het overschot (+15%) in de door SIBELGA 
voorgestelde hoeveelheden voor de plaatsing/vervanging van meters en om SIBELGA te 
gelasten te voldoen aan de andere verzoeken van BRUGEL die in de conclusies van dit advies 
worden geformuleerd, zodat toekomstige PDD's kunnen inspelen op de uitdagingen van de 
transitie.vervanging van meters, en SIBELGA te verzoeken om te voldoen aan de andere 
verzoeken van BRUGEL die in de conclusies van dit advies worden geformuleerd, zodat de 
toekomstige PDD's kunnen inspelen op de uitdagingen van de energietransitie.

* *

*




