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1 Wettelijke basis
Artikel 12 van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, hierna "de ordonnantie elektriciteit" genoemd, bepaalt dat:

§ 1. De netbeheerders stellen, elk voor wat hen betreft, een ontwikkelingsplan op om de veiligheid, 
betrouwbaarheid, regelmaat en kwaliteit van de levering op het net dat zij respectievelijk beheren te 
waarborgen, met inachtneming van het milieu en de energie-efficiëntie, volgens de procedure van § 3.

Brugel kan verduidelijkenhet model van sjabloon van plannen
voor ontwikkeling . Het ontwikkelingsplan bevat ten minste de volgende gegevens:

[…]

§ 2. Het door de beheerder van het regionale transmissienet opgestelde ontwikkelingsplan bestrijkt een 
periode van tien jaar; het wordt om de twee jaar aangepast voor de volgende tien jaar, volgens de 
procedure bepaald in de paragrafen 2bis en 3. Vóór 31 mei van elk jaar bezorgt de beheerder van het 
regionale transmissienet aan Brugel een verslag over de stand van zaken bij de uitvoering van het 
ontwikkelingsplan. Brugel stelt een model voor

. Het door de beheerder van het distributienet opgestelde ontwikkelingsplan bestrijkt 
een periode van vijf jaar; het wordt elk jaar aangepast voor de volgende vijf jaar, volgens de procedure 
bepaald in § 30.

§ 2bis. Elke netbeheerder raadpleegt de betrokken overheidsinstanties, de feitelijke of potentiële gebruikers 
van het net en de Raad over het ontwerp van het ontwikkelingsplan. Daartoe wordt hun een 
vereenvoudigde versie van het ontwerp van het ontwikkelingsplan meegedeeld. De beheerder van het 
distributienet raadpleegt ook de beheerder van het transmissienet.
De netbeheerders publiceren een raadplegingsverslag en het ontwerpontwikkelingsplan.

§ 3. Elke netbeheerder bezorgt zijn ontwerpontwikkelingsplan en een raadplegingsverslag aan Brugel vóór 
15 juni van het jaar dat voorafgaat aan het eerste jaar waarop het plan betrekking heeft. Brugel deelt de 
netbeheerder uiterlijk op 15 juli van datzelfde jaar zijn opmerkingen en verzoeken tot wijziging van het 
ontwerpontwikkelingsplan mee.
Op basis van de opmerkingen en wijzigingsverzoeken van Brugel stelt de netbeheerder zijn definitieve 
ontwerpontwikkelingsplan op en een met redenen omkleed antwoord op de opmerkingen en verzoeken van 
Brugel, dat hij uiterlijk op 15 september van het jaar voorafgaand aan het eerste jaar waarop het plan 
betrekking heeft, aan Brugel bezorgt.
Uiterlijk op 30 oktober van datzelfde jaar legt Brugel het definitieve ontwerpplan ter goedkeuring 
voor aan de regering, vergezeld van zijn advies, het gemotiveerde antwoord op de opmerkingen en 
verzoeken van Brugel en het door de netbeheerders opgestelde raadplegingsverslag. In haar advies 
onderzoekt Brugel met name of de in het ontwerpplan voorziene investeringen alle tijdens het 
raadplegingsproces geïnventariseerde investeringsbehoeften dekken en of dit plan in overeenstemming 
is met het tienjarenplan voor de ontwikkeling van het netwerk in de hele Europese Unie. Zij houdt ook 
rekening met de relaties tussen de elektriciteits- en gasmarkten.
Indien de regering op 31 december van hetzelfde jaar geen beslissing heeft genomen en op 
voorwaarde dat de documenten uiterlijk op 30 oktober van hetzelfde jaar aan de regering zijn toegezonden, 
wordt het definitieve ontwerp van het ontwikkelingsplan geacht te zijn goedgekeurd. Brugel houdt toezicht 
op en evalueert de uitvoering van deze ontwikkelingsplannen.
Brugel kan, in het belang van de gebruikers en rekening houdend met milieucriteria, de netbeheerder 
opdragen bepaalde alternatieve of aanvullende investeringen in het ontwikkelingsplan te bestuderen. Deze 
studies worden uitgevoerd binnen een termijn die verenigbaar is met de termijnen voor de goedkeuring van 
de in de vorige alinea bedoelde ontwikkelingsplannen.
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2 Context
ELIA heeft op 13 juni 2025 een voorlopig ontwikkelingsplan (PDD) voor de periode 2026-2036 
ingediend bij BRUGEL. Dit plan was het onderwerp van een openbare raadpleging die door ELIA 
werd georganiseerd en plaatsvond van 22 april tot 22 mei 2025. Brussels Environment (BE) en de 
Cercle des Usagers (CdU) werden echter niet rechtstreeks geraadpleegd bij de start van de 
raadpleging, maar werden pas in een tweede fase uitgenodigd om te reageren, waardoor deze twee 
belangrijke actoren onvoldoende tijd hadden om voor het einde van de raadpleging te 
reageren. Bijgevolg werd, zoals overeengekomen met BRUGEL, het raadplegingsverslag dat bij het 
voorlopige PDD van 13 juni was gevoegd, in een voorlopige versie verzonden, in afwachting 
van de verwerking van de opmerkingen van BE en de CdU en de integratie ervan in een 
definitief verslag.

BRUGEL heeft op 18 juli 2025 aan ELIA geantwoord dat de voorlopige versie van het PDD in dit 
stadium geen bijzondere opmerkingen vereiste, dat het de definitieve versie van het 
raadplegingsrapport afwachtte en dat ELIA het bestand met de evolutie van de capaciteit van de 
leveringspunten moest aanpassen om de looptijd van het plan te dekken, dat wil zeggen tot 
2036.

Op 28 juli 2025 heeft ELIA aan BRUGEL het definitieve consultatierapport bezorgd, met daarin 
de reacties van BE en de CdU, evenals het voorlopige PDD dat aan de marge was aangepast.

Op basis van de opmerkingen die tijdens de openbare raadpleging werden ontvangen en de 
opmerkingen van BRUGEL heeft ELIA op 15 september 2025 haar definitieve versie van het PDD 
ingediend.

BRUGEL wenst echter een opmerking te maken over de procedure en de inhoud van artikel 12 van 
de ordonnantie elektriciteit: BRUGEL is van mening dat de hieronder vermelde wijzigingsverzoeken 
door de regering in aanmerking moeten worden genomen en dat zij, indien zij daarvan afwijkt, 
haar motivering daarvoor moet geven, overeenkomstig arrest nr. 105/2023 van het 
Grondwettelijk Hof.

https://www.elia.be/fr/consultations-publiques/20250422_public-consultation-on-the-development-plan-for-the-brussels-capital-region-2026-2036
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3 Openbare raadpleging over het ontwikkelingsplan
ELIA heeft de betrokken overheidsdiensten, de Raad van Gebruikers, alle betrokken netgebruikers 
en SIBELGA geraadpleegd, overeenkomstig de procedure van artikel 12, § 2bis, van de 
ordonnantie elektriciteit.

Net als bij de openbare raadplegingen voor de laatste plannen van ELIA constateert BRUGEL dat 
het aantal reacties gering is en veel lager ligt dan bij de raadpleging over het 
elektriciteitsontwikkelingsplan van SIBELGA. Het publiek lijkt de uitdagingen en beperkingen 
van het regionale transmissienetwerk als minder urgent te beschouwen dan die van het 
distributienetwerk, wat dit verschil zou kunnen verklaren.

De opmerkingen zijn afkomstig van twee belangrijke actoren in de regio, namelijk 
Leefmilieu Brussel en de Raad van Gebruikers, alsook van een derde partij, en hadden 
voornamelijk betrekking op de evolutie van het gebruik en in het bijzonder de elektrificatie van 
het vervoer, het zoeken naar alternatieven voor investeringen in koper en de integratie van 
gedecentraliseerde productie.
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4 Opmerkingen van BRUGEL
De analyse van de PDD's door BRUGEL is voornamelijk gericht op de beoordeling van de 
leveringscapaciteit van het regionale transportnetwerk. BRUGEL besteedt ook bijzondere 
aandacht aan het toezicht op de beoordeling van de kwaliteit en de regelmaat van de 
bevoorrading van de gebruikers van het net en aan de analyse van de conformiteit van de door de 
GRTR voorgestelde investeringen in het licht van de ordonnantie elektriciteit en de technische 
regelgeving.

BRUGEL wijst er bovendien op dat het PDD van het GRTR alleen betrekking heeft op 
spanningsniveaus tussen 70 kV en 30 kV in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Bepaalde 
projecten voor de versterking van het 150 kV-net die verband houden met versterkingen in het 36 
kV-net worden echter ter indicatie opgenomen in het PDD van het GRTR om een volledige en 
coherente beschrijving van de investeringen te geven. Hetzelfde geldt voor de versterkingen 
in 36 kV van de trajecten in het Vlaamse Gewest die van invloed zijn op het 36 kV-netwerk van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze projecten vallen respectievelijk onder het Federaal 
Ontwikkelingsplan en het Investeringsplan van het Vlaamse Gewest.

Bovendien is BRUGEL niet bevoegd voor aangelegenheden die verband houden met het 
transporttarief. Bijgevolg is de informatie die ELIA aan BRUGEL verstrekt op het vlak van financiële 
opvolging uiterst beperkt en vertrouwelijk, gezien het commercieel gevoelige karakter van deze 
informatie, zoals ELIA benadrukt. In dit kader beperkt het belangrijkste onderzoek van 
BRUGEL zich tot de beoordeling van de opportuniteit van de investeringen die door de GRTR 
worden voorgesteld.

De belangrijkste bevindingen van de analyse van het ontwikkelingsplan 2026-2036 door BRUGEL 
worden in de volgende paragrafen gepresenteerd.

4.1 Investeringsplanning

4.1.1 Opvolging van projecten

Het PDD van ELIA geeft een overzicht van de status van alle investeringsprojecten, waarbij 107 
projecten worden vermeld. Net als in voorgaande jaren blijft veroudering de belangrijkste reden voor 
investeringen. Opgemerkt moet worden dat een groot aantal projecten meerdere 
investeringsmotieven combineert: 78 % van de projecten heeft betrekking op de betrouwbaarheid van 
de lokale energievoorziening, 45 % op duurzame ontwikkeling, 32 % op directe gebruikers en de DNB en 
5 % op functionele en technologische conformiteit.
Figuur 1 geeft een overzicht van de status van de projecten van het PDD 2026-2036 en een 
algemene stand van zaken van de opvolging van de projecten die in het vorige plan waren gepland. In het 
kader van zijn analyse heeft BRUGEL dan ook de verschillende investeringsprojecten opgevolgd die 
in het vorige plan voor de periode 2024-2034 waren opgenomen.

2  Zoals eerder vermeld, omvat het investeringsplan ook projecten die buiten de bevoegdheid van BRUGEL vallen
bevoegdheid van BRUGEL vallen (investeringen in het 150kV-net of in Vlaanderen).
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6

Status van de projecten 2026-2036

 In studie  Beslist  In uitvoering

 Gepland  Uitgevoerd  

Geannuleerd 6% 0%

Projectopvolging
Plan 2024-2034 → Plan 2026-2036

 Geavanceerd   Behouden   Uitgesteld

4

30
35

41

55

23

Uit de analyse blijkt dat de planning van verschillende projecten is aangepast. In totaal is 41% van 
de projecten (wat neerkomt op 23 projecten) uit het vorige plan uitgesteld (meestal met een 
jaar).

BRUGEL constateert, net als in voorgaande jaren, dat verschillende projecten zijn uitgesteld, 
met name vanwege problemen met het verkrijgen van vergunningen of de coördinatie van 
bouwplaatsen.

Ten slotte is de planning van twee projecten naar voren gebracht: het betreft de vervanging van de 36kV-cabine
Harenheide en de vervanging van een dubbele 36kV-kabel door twee 36kV-kabels aan de Quai Demets.

4.1.2 Algemene richtlijnen van het ontwikkelingsplan
De hoofdlijnen van het PDD voor de periode 2026-2036 van het GRTR
zijn gebaseerd op dezelfde grondslagen als de vorige investeringsplannen.
Deze hoofdlijnen zijn in grote lijnen gebaseerd op de volgende principes:

- De combinatie van de vervanging van verouderde apparatuur en de herstructurering van het 
36 kV-net naar 150 kV (waarvan het belang is aangetoond door technisch-
economische studies);

- De dimensionering van het Brusselse GRTR-netwerk is voornamelijk gebaseerd op de 
lokale ontwikkelingsperspectieven, die in Brussel nog steeds doorslaggevend zijn.

4.2 De kwaliteit van de stroomvoorziening
Elia is verplicht om elk jaar een rapport aan BRUGEL te bezorgen waarin het de kwaliteit van zijn 
diensten tijdens het voorgaande kalenderjaar beschrijft, in dit geval voor het jaar 2024. Deze 
informatie wordt samengevat in het PDD van Elia.

De jaarlijkse streefwaarden voor de kwaliteitsindicatoren die ELIA zichzelf oplegt, zijn als volgt:
- gemiddelde onderbrekingstijd: 5,25 min / verbruiker;
- frequentie van onderbrekingen: 0,07 onderbreking/verbruiker;
- gemiddelde duur van de onderbrekingen: 104,72 min / onderbreking

In 2024 zijn alle indicatoren in overeenstemming met de door de GRTR vastgestelde doelstellingen: 
de gemiddelde onderbrekingstijd, de frequentie van onderbrekingen en de gemiddelde duur van 
onderbrekingen liggen alle drie onder de vastgestelde drempels.

3 Het betreft hier uitsluitend waarden met betrekking tot het regionale transportnetwerk. De impact van stroomonderbrekingen als gevolg 
van incidenten op het distributienetwerk wordt niet in aanmerking genomen.
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Het blijkt dat de belangrijkste indicatoren die worden gevolgd en die vanuit macro-economisch 
oogpunt de kwaliteit van de stroomvoorziening voor de gebruikers van het netwerk weerspiegelen, 
de afgelopen tien jaar over het algemeen stabiel zijn gebleven. Uit de analyse van deze indicatoren 
blijkt dat, met uitzondering van 2017 en 2021, de continuïteit van de stroomvoorziening voor de 
gebruikers van het regionale transportnetwerk op een bevredigend niveau blijft.

Het jaarlijkse aantal stroomonderbrekingen op het regionale transmissienet van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest is relatief beperkt. ELIA vermeldt dat het jaarlijkse aantal 
stroomonderbrekingen op het regionale transmissienet van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
beperkt is tot 10 à 15 incidenten per jaar, en voegt eraan toe dat dit aantal, de duur en de 
frequentie van de onderbrekingen sterk variëren van jaar tot jaar, zodat de 
betrouwbaarheidsindicatoren dezelfde dynamiek volgen. Er zij ook aan herinnerd dat, gezien 
het beperkte aantal toegangspunten op het Brusselse regionale transmissienet – 53 afnamepunten 
(directe klanten of DNB's), 284,9 km ondergrondse 36 kV-kabels – een onderbreking van de 
stroomvoorziening van een van deze punten een grote impact heeft op de indicatoren.

4.3 Het vermogen van het netwerk om de energietransitie te ondersteunen

In haar Lucht-Klimaat-Energieplan 2030, dat in april 2023 werd goedgekeurd, bevestigde de 
Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest haar ambitie om het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest te laten evolueren naar een koolstofarme stad-regio door verschillende doelstellingen vast 
te leggen, zoals het verhogen van het aandeel van hernieuwbare energie en het uitbannen van 
verbrandingsmotoren tegen 2035.

Op 11 juni 2021 keurde het Brusselse Parlement bovendien de 'klimaat-ordonnantie' goed. 
Deze ordonnantie bekrachtigt de doelstellingen van de regering om de directe uitstoot van 
broeikasgassen van het Gewest met minstens te verminderen:

- 40 % in 2030;
- 67 % in 2040;
- 90 % in 2050.

Bovendien baart de recente actualiteit rond de ontwikkelingen van het hoogspanningsnet BRUGEL 
zorgen: met name de problemen rond nieuwe aansluitingen in andere regio's doen BRUGEL 
twijfelen aan het vermogen van ELIA om de Brusselse gebruikers te voorzien van stroom en 
hen te garanderen dat in hun behoeften wordt voorzien.

Hoewel de specifieke context van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op het eerste gezicht geen 
grote behoefte aan aansluitingen voor windenergiecapaciteit of zware industriële activiteiten 
doet vermoeden, moet redelijkerwijs worden verwacht dat er, naast de elektrificatiebehoeften van 
residentiële URD's, ook actoren op het gebied van mobiliteit zullen zijn, met name de MIVB, 
waarvan de elektrificatie van het wagenpark een aanzienlijk laadvermogen zal vereisen. Gezien 
deze uitdagingen zijn er verschillende oplossingen nodig, die kunnen worden gecombineerd en 
waarop kan worden geanticipeerd.

BRUGEL is dan ook van mening dat ELIA een prospectieve analyse van deze uitdagingen 
moet uitvoeren en concrete en realistische oplossingen moet voorstellen. In ieder geval benadrukt 
de regulator dat het net in staat moet zijn om de energietransitie te ondersteunen. Bovendien zal ook 
het wettelijke en regelgevende kader moeten evolueren. Dit proces vereist een nauwe 
coördinatie en een intensiever overleg tussen de politieke autoriteiten, de betrokken exploitanten en 
de regulator.

4 Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en 
Energiebeheer en van de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende bepalingen van toepassing op de begroting, de 
boekhouding en de controle (ook wel klimaatverordening genoemd)
5 Onder "directe uitstoot van broeikasgassen van het Gewest" wordt verstaan: de uitstoot van broeikasgassen in de atmosfeer vanuit 
bronnen die zich op het grondgebied van het Gewest bevinden.
6 Ten opzichte van 2005

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=21-06-25&numac=2021042326
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BRUGEL benadrukt bovendien het dringende karakter van deze maatregelen. Gezien de versnelde 
energietransitie en de snel evoluerende behoeften van het elektriciteitssysteem is het 
noodzakelijk om actie te ondernemen. De nodige beslissingen en aanpassingen moeten nu al 
worden genomen om vertragingen te voorkomen die het behalen van de regionale 
klimaatdoelstellingen in gevaar kunnen brengen.

Ten slotte volgt BRUGEL aandachtig de discussies over de wijze waarop capaciteit 
beschikbaar wordt gesteld op de leveringspunten, met name die welke door meerdere 
netbeheerders (GRD's) en klanten worden gedeeld. Voor deze punten verdient het zorgvuldige en 
transparante onderzoek hoe de beschikbare reserve kan worden verdeeld in functie van de 
evolutie van de behoeften van deze netbeheerders/klanten.

Gezien de ambities van de autoriteiten is het van essentieel belang dat het elektriciteitsnetwerk van
GRTR geen belemmering vormt voor de verwezenlijking van deze doelstellingen.

BRUGEL zal bovendien bijzondere aandacht besteden aan de evolutie van de kwestie van de
beschikbaarstelling van capaciteit door ELIA op haar leveringspunten.

4.3.1 Afstemming van de prioriteiten tussen ELIA en SIBELGA

ELIA neemt in haar plan 2026-2036, onder punt 3.1, een paragraaf op waarin de nadruk 
wordt gelegd op een actieve coördinatie met SIBELGA op het vlak van de planning van het 
Brusselse net, en waarin wordt uitgelegd dat de twee netbeheerders hun hypothesen op elkaar 
hebben afgestemd en samen een reeks prioritaire posten hebben geïdentificeerd die gezamenlijke 
projecten of studies vereisen. Bovendien worden extra punten op langere termijn (horizon 2040-
2050) gezamenlijk opgevolgd.

BRUGEL neemt nota van deze positieve stap, die aansluit bij een gedeelde visie op 
de behoeften van het regionale netwerk, en benadrukt de noodzaak om deze om te 
zetten in een robuuste en transparante planning.

4.3.2 De raming van de behoeften

Om ervoor te zorgen dat het PDD van het GRTR adequaat is op het vlak van afname, besteedt 
BRUGEL bijzondere aandacht aan de analyse van de laatste beschikbare versie van het 
tienjarenplan voor de prognose van het elektriciteitsverbruik (de 'Forecast' of 'zwarte boekjes'). Dit 
document is het resultaat van overleg met de distributienetbeheerder en is opgesteld op basis 
van de piekwaarden die het voorgaande jaar zijn gemeten. Op basis van de meest recente 
informatie wordt getracht een model op te stellen voor de belastingprognoses tot 2036.

De gegevens in het PDD van ELIA geven aan dat tegen 2036 verschillende stations een 
capaciteitsverhoging zullen ondergaan, voornamelijk als gevolg van de vraag van klanten 
(verhoging of nieuwe aansluitingen). Anderzijds wordt of zal bepaalde capaciteit tussen stations 
worden overgedragen als gevolg van de gedeeltelijke herstructurering van het net, wat zal 
leiden tot capaciteitsverminderingen op bepaalde punten en capaciteitsverhogingen op andere 
punten.

In het kader van de energietransitie besteedt BRUGEL bovendien bijzondere aandacht aan de 
aannames die worden gehanteerd om de impact op het net te beoordelen van de 
verwachte evoluties in de vraag in Brussel, met name elektrische voertuigen, gedecentraliseerde 
productie, opslagunits en warmtepompen.

In dit verband merkt ELIA op dat de hypothesen gebaseerd zijn op die welke gebruikt zijn voor 
de studie Adequacy & Flexibility 2024-2034. BRUGEL betreurt het dat de hypothesen voor 
de raming van de behoeften in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest niet recenter zijn en niet beter 
aansluiten bij de hypothesen van SIBELGA. In het kader van de raming van de behoeften voor de 
versterking van zijn netwerk heeft SIBELGA namelijk een Digital Twin-tool ontwikkeld die wordt 
gevoed door
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scenario's voor de evolutie van het verbruik, die rekening houden met de specifieke 
kenmerken van de regio en de laatste ontwikkelingen op dit gebied.

De analyses van ELIA identificeren echter een aantal prioritaire posten die in de loop van het plan 
moeten worden versterkt of onderzocht. Deze posten worden besproken met SIBELGA, in 
overeenstemming met de coördinatie zoals uiteengezet in punt 4.3.1 hierboven. Bij het afstemmen 
van de prioriteiten past ELIA haar projecten aan om rekening te houden met de door SIBELGA 
geïdentificeerde behoeften.

Ten slotte voert ELIA ook een studie op langere termijn uit, die verder reikt dan de horizon van 
het plan, namelijk tot de jaren 2040 en 2050. Deze studie identificeert potentieel 
problematische punten die kunnen leiden tot concrete projecten of aanvullende studies, indien de 
noodzaak daarvan wordt bevestigd.

In zijn advies over het vorige PDD heeft BRUGEL de wijzigingen van ELIA met 
betrekking tot de presentatie van de hypothesen voor de raming van de behoeften 
positief onthaald. BRUGEL stelt echter vast dat deze hypothesen weliswaar in 
aanmerking worden genomen, maar niet zijn afgestemd op de meest recente 
hypothesen, met name die waarop SIBELGA zich baseert om de behoeften aan 
versterking op distributieniveau te identificeren. Hoewel BRUGEL de in het vorige 
punt genoemde coördinatie van de behoeften tussen ELIA en SIBELGA toejuicht, 
betreurt BRUGEL dat er tussen de twee beheerders niet meer coördinatie is over de 
hypothesen voor de ontwikkeling van nieuwe toepassingen.

4.3.3 De integratie van de productie van gedecentraliseerde installaties

In vergelijking met andere regio's van het land is de impact van gedecentraliseerde productie op het 
net van ELIA in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beperkt, met name vanwege het stedelijke 
karakter ervan.

ELIA vermeldt dat, gezien de beschikbare prognoses, de ontwikkeling van het gedecentraliseerde 
productiepotentieel naar verwachting slechts weinig beperkingen zal opleggen aan het 
regionale transmissienet.

Bovendien lijkt de beschikbare aansluitingscapaciteit ruim voldoende (minstens 63 % op 37 punten), 
terwijl de onderstations van Drogenbos en Schaarbeek over een "reservecapaciteit" van tussen 44 
% en 50 % beschikken.

Bijgevolg wordt geen enkel leveringspunt van het regionale transmissienet als kritiek 
beschouwd. Het ontbreken van een project in het PDD van ELIA dat tot doel heeft de 
aansluiting van gedecentraliseerde installaties mogelijk te maken, is dan ook 
gerechtvaardigd.

7  Een kritieke leveringspost is een post waar de resterende traditionele opnamecapaciteit minder dan
2,5 MVA.
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5 Conclusies
Na analyse van het definitieve PDD van ELIA voor de periode 2026-2036 zijn de 
belangrijkste opmerkingen van BRUGEL de volgende:

1. Wat de algemene investeringsplanning betreft, zijn de meeste projecten (78 %) die ELIA 
voorstelt, gericht op de vervanging van verouderde installaties. BRUGEL merkt ook op dat 55 % van 
de projecten uit het vorige plan (2024-2034) gehandhaafd blijven. Voor de 41 % van de projecten die 
vertraging hebben opgelopen (meestal met een jaar), geeft de GRTR in zijn PDD een toelichting.

2. Wat de kwaliteit van de stroomvoorziening voor de gebruikers van het net betreft, blijkt 
uit de analyse dat de indicatoren voor de kwaliteit van de stroomvoorziening de afgelopen tien 
jaar over het algemeen stabiel zijn gebleven.

3. Wat betreft de capaciteit van het regionale transmissienet om de energietransitie van 
de regio te ondersteunen, geeft het PDD aan dat de leveringsstations van het 
transmissienet die Brussel van stroom voorzien momenteel over een goede reservecapaciteit 
beschikken en dat er op basis van de geraamde behoeften geen significante overbelasting wordt 
verwacht tegen 2036. ELIA wijst er bovendien op dat deze termijn samenvalt met de termijn voor 
de vervanging van transformatoren, wat een kans biedt om extra capaciteit te creëren en een 
deel van de extra belasting op te vangen.

BRUGEL is ingenomen met de afstemming van de prioriteiten tussen ELIA en SIBELGA, 
waardoor de door elke beheerder vastgestelde behoeften kunnen worden vergeleken en 
de planning van de projecten dienovereenkomstig kan worden geprioriteerd.

BRUGEL betreurt echter dat er voorafgaand aan de raming van de behoeften geen betere 
coördinatie plaatsvindt en verzoekt ELIA om in de toekomst te zorgen voor afstemming op de 
veronderstellingen inzake de evolutie van het verbruik, met name met SIBELGA.

Ten slotte baart de toenemende druk op de beschikbaarheid van capaciteit in de netwerken van ELIA 
op alle niveaus (federaal en regionaal) BRUGEL zorgen, met name de vrees dat ELIA niet in staat 
zal zijn om voldoende capaciteit te garanderen voor toekomstige aansluitingen. Bij de analyse van 
de volgende PDD's zal bijzondere aandacht worden besteed aan deze problematiek en aan de 
manier waarop deze wordt aangepakt, met name in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. BRUGEL 
is dan ook van mening dat ELIA onverwijld een prospectieve analyse van deze uitdagingen 
moet uitvoeren en concrete en realistische oplossingen moet voorstellen. Gezien de 
uitdagingen en de urgentie van de situatie verzoekt BRUGEL ELIA om deze elementen zoveel 
mogelijk vóór 31 maart 2026 aan BRUGEL mee te delen, samen met het verslag over de 
stand van uitvoering van het ontwikkelingsplan. In ieder geval benadrukt de regulator dat het 
net in staat moet zijn om de energietransitie te ondersteunen en met name geen 
belemmering mag vormen voor de elektrificatie van het wagenpark van de MIVB, noch voor de 
verzoeken van instellingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die willen voorzien in hun 
behoeften op het gebied van het opladen van elektrische voertuigen, of voor een mogelijke 
conversie van de AUDI-site. Bovendien zal ook het wettelijke en regelgevende kader moeten 
evolueren. Dit proces vereist een nauwe coördinatie en een intensiever overleg tussen de 
politieke autoriteiten, de betrokken exploitanten en de regulator.

Gezien het bovenstaande stelt BRUGEL de regering voor om het door ELIA voorgestelde definitieve 
ontwikkelingsplan voor de periode 2026-2036 goed te keuren en in haar beslissing te eisen dat 
ELIA een prospectieve studie uitvoert en publiceert over de bevoorradingszekerheid van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, rekening houdend met de beperkingen van het ELIA-net en de 
vooruitzichten voor de integratie van nieuwe belastingen, met name op het gebied van elektrische 
mobiliteit.

* * *




